
מטרות הפרויקט

חקר צרכי
המשתמשים
על ידי ניתוח
סטטיסטי של
תוצאות
השאלון

מתודולוגיה

מסקנות וכיווני המשך

דשבורד

בבחינת גורמי ההשפעה על הצורך במערכת מידע, נמצא כי סוג החברה

(ציבורית/פרטית), אופן העדכון בשלב הביצוע ומידת הקדמה הטכנולוגית של

הארגון אכן משפיעים על מידת הצורך במערכת.

נמצא כי סוג הלימודים (תואר אקדמי, תעודה מקצועית, ללא לימודים) וגיל אינם

גורמים המשפיעים על הצורך במערכת מידע.

שלושת מדדי הביצוע החשובים בהצלחת הפרויקט הם עמידה בלוח זמנים, עלות

וחלוקת עלויות ובטיחות ואיכות.

בפרויקט ההמשך, בכוונתנו להטמיע דשבורד בפרויקט דוגמה, לפתח את המערכת

על פי האפיון וליישם אפליקציה להפעלת המערכת באמצעות טלפון חכם.

בנייה/שיפוץ הינו תהליך יצירה, הקמה או הרכבה של מבנה מכל סוג שהוא. בפרויקט בנייה/שיפוץ יש לקיים שלבי תכנון, התארגנות

וביצוע תוך עמידה בלוחות זמנים ובתקציב שהוקצה מראש.

 

נדרשת תקשורת שוטפת בין בעלי המקצוע בפרויקט לבין מנהלי הפרויקט והתחשבות בתלות בין הפעולות המתבצעות בפרויקט.

אפיון מערכת מידע אשר תהיה נגישה לכלל

בעלי המקצוע החולקים פרויקט משותף.

הקלה על התקשורת בין בעלי המקצוע לבין

מנהל הפרויקט.

עמידה בלוחות זמנים ובתקציב שהוגדר מראש.

התעכבות בלוחות הזמנים בשל תקשורת לקויה

בין בעלי המקצוע.

חוסר בהתקדמות טכנולוגית בענף הבנייה.

אי עדכון הלקוחות בהתקדמות הפרויקט.
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